

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____ Г.А. Ларин

№ от « _____ » 201 _____ г. № _____



ПЛАН

**подготовки и проведения государственного выпускного экзамена выпускников 9 класса в ГОУ ТО
«Донская школа №1» в 2018/2019 учебном году.**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Анализ результатов ГВЭ-2018 и результатов поступления в колледжи.	Август	Зам директора по УВР
2	Проведение совещания при директоре по подготовке к ГВЭ – 2019, ознакомление с анализом результатов -2018. Утверждение плана работы по подготовке и проведению ГВЭ-2019.	Сентябрь	Зам директора по УВР
3	Назначение ответственных за подготовку учащихся к ГВЭ-2019	Сентябрь	Директор

4	Обновление нормативно-правовой базы ГВЭ	Октябрь	Зам директора по УВР
5	Проведение заседаний МО по подготовке к ГВЭ - ознакомление с нормативными документами; - содержание и структура ГВЭ -2019; - обеспеченность пособиями, тренировочными заданиями; - использование часов ШК для подготовки к ГВЭ	В течение года	Руководители МО
6	Проведение собраний выпускников и родителей для разъяснения целей и особенностей проведения ГВЭ ознакомление с приказами, порядком проведения ГВЭ информацией о результатах ГВЭ -2018	В течение года	Классный руководитель, Зам директора по УВР
7	Формирование базы данных по выбору ГВЭ учащимися	Октябрь	Классный руководитель, Зам директора по УВР
8	Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление и доступ к информационным ресурсам	Ноябрь	Учителя-предметники
9	Проведение контрольных работ в форме ГВЭ в 9 классах	Декабрь	Зам директора по УВР учителя-предметники
10	Совещание при директоре: анализ итогов контрольных работ в форме ГВЭ в 9 классах	Декабрь	Зам директора по УВР
11	Проведение педагогического совета о ходе подготовки к ГВЭ -2019	Январь	Зам директора по УВР

12	Прием заявлений на участие в ГВЭ- 2019	Январь	Директор, классный руководитель
13	Корректировка базы данных по результатам поданных заявлений, уточнение состава экзаменов	Февраль	Зам директора по УВР
14	Оформление информационного стенда по ГВЭ -2019	Март	Зам директора по УВР
15	Организация проведения пробного экзамена в форме ГВЭ	Апрель	Зам директора по УВР учителя-предметники
16	Анализ результатов пробного экзамена в форме ГВЭ	Апрель	Зам директора по УВР
17	Совещание при директоре: Организация государственной итоговой аттестации учащихся	Май	Зам директора по УВР
18	Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ГВЭ 2019	Май	Зам директора по УВР
19	Организация проведения ГВЭ - ознакомление с протоколами экзаменов; Организация проведения апелляции	Май-июнь	Директор, Зам директора по УВР, классный руководитель